

Documentation de gestion de projet — Vite & Gourmand

Outil et méthode de gestion de projet

Le suivi de ce projet a été réalisé dans **Notion**, sous la forme d'une copie structurée du cahier des charges, découpée en user stories numérotées (US1 à US13), chacune correspondant à une fonctionnalité ou un espace de l'application (page d'accueil, menu de navigation, vue globale des menus, création de compte, connexion, commande, espace utilisateur, espace employé, espace administrateur, contact, etc.).

Lien vers l'espace de gestion de projet : [À COMPLÉTER — lien Notion à insérer ici]

Chaque user story est accompagnée d'une liste de points précis à réaliser, sous forme de cases à cocher. Cette méthode, volontairement simple, permet de garder une vue d'ensemble claire de ce qui est terminé et de ce qui reste à faire, sans nécessiter d'outil de gestion de projet plus lourd (type Kanban avec colonnes de statut), pour un projet mené en solo.

Organisation du travail

Le travail a suivi globalement l'ordre logique des user stories, avec les grandes phases suivantes :

1. **Analyse du sujet** : lecture et découpage du cahier des charges fourni en user stories dans Notion, identification des quatre espaces de l'application et de leurs rôles respectifs (visiteur, utilisateur, employé, administrateur).
2. **Conception des données** : élaboration du modèle de données relationnel (utilisateurs, rôles, menus, plats, commandes, historique de statuts) et identification des données destinées à la base NoSQL (statistiques du tableau de bord).
3. **Développement du cœur applicatif** : architecture MVC, routeur, authentification et middleware de contrôle d'accès par rôle.
4. **Développement des espaces fonctionnels** : espace public (menus, filtres, page d'accueil), espace utilisateur (commande, suivi, avis), espace employé (traitement des commandes, gestion du catalogue), espace administrateur (gestion des employés, création de menus, tableau de bord statistique).
5. **Adaptation mobile** : ajustement de l'interface pour un affichage cohérent sur desktop, tablette et mobile.
6. **Déploiement** : mise en production de l'application, avec résolution des différences entre l'environnement de développement local et l'environnement de production.
7. **Documentation finale** : rédaction des livrables écrits du dossier ECF (cahier des charges, technologies, sécurité, veille, manuel utilisateur, diagrammes).

Suivi de l'avancement

Le suivi via les cases à cocher de chaque user story a permis d'identifier rapidement les points restants avant la fin du projet, en particulier lors des dernières étapes où plusieurs sujets (déploiement, adaptation mobile, documentation) ont dû être menés en parallèle sous contrainte de temps.

Gestion des versions avec Git

En complément du suivi fonctionnel sur Notion, le code source a été versionné avec Git selon un flux à deux branches :

- **main** : code stable, connecté au déploiement automatique en production.
- **develop** : branche de travail courant, sur laquelle les fonctionnalités sont intégrées avant d'être fusionnées vers **main** une fois validées.

Difficultés rencontrées

La principale difficulté du projet a concerné le déploiement en production : plusieurs approches ont été testées successivement (conteneurisation manuelle, puis solution de build native de la plateforme d'hébergement) avant d'aboutir à une configuration stable et fonctionnelle. Cette étape a demandé de réorganiser les priorités des dernières heures du projet pour garantir que l'application soit en ligne et opérationnelle avant la finalisation de la documentation écrite.